


ELŐLAP

(Előterjesztések beadásakor kötelező az adott formanyomtatvány kitöltése hivatkozással
Göd Város Önkormányzata 33/2014. (XII. 1.) számú rendeletében foglaltakra.)

Előterjesztés címe:	Javaslat az alsógödi Széchenyi Csárda és csónakház épületegyüttesének engedélyezési és kiviteli terveinek tartalmára, a megvalósítás ütemezésére	
Az előterjesztés tartalma:	A 48/2020. (III.3) számú Kt. határozat visszavonása Döntések a tervezéssel kapcsolatos alábbi pontokban: 1. A tervezés mely épületrészekre terjedjen ki? A kivitelezés ütemezése. 2. A csónakház milyen tervezési programmal kerüljön megtervezésre? 3. A csárda milyen tervezési programmal kerüljön megtervezésre?	
Ülés fajtája*:	nyílt	
Előterjesztő neve:	Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető	
Az előterjesztést készítette:	Ujlaki Anikó osztályvezető	
	Csontó Judit beruházási üi.	
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:	-	
Az előterjesztés beadásának dátuma**:	2020. 10. 09.	
Sürgősség indoka:	-	
Átadás formája:	Az előterjesztés leadása mind elektronikus formában (word-formátumban), mind papíralapon kötelező.	
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság <input type="checkbox"/>	
	Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/>	
	Képviselő-testület <input checked="" type="checkbox"/>	
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: X Az előző döntés eredménye (határozatszám): 48/2020. (III.3), 91/2020. (V.15.) Előzmény mellékként csatolva: X
	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: X Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének Épülettervezés tartalék Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:..... <i>Kozus Kozus</i>
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: X	IGEN: Véleményező jogász: <i>[Signature]</i>

Tanácsnoki vélemény:	<i>Városüzemeltetési tanácsnok</i>	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
	<i>Sport és vízügyi tanácsnok</i>	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
	<i>Környezetvédelmi és városfejlesztési tanácsnok</i>	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
	<i>Kulturális tanácsnok</i>	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
Egyértelmű határozati vagy rendeleti javaslat:	VAN: X	NINCS: <input type="checkbox"/>
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:	polgármester	
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):	2020. október 31.	
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:		
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: <input type="checkbox"/>	
	Megjegyzés:	
	 jegyző
	Képviselő-testületi tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/>	 jegyző

* nyílt vagy zárt

** jegyzőkönyvvezető tölti ki

Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének,
valamint Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának
2020. október 12-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat az alsógödi Széchenyi Csárda és csónakház épületegyüttesének engedélyezési és kiviteli terveinek tartalmára, a megvalósítás ütemezésére

**Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!**

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2020.(V.15.) Önk. határozata alapján elkészült a Széchenyi Csárda és csónakház épületegyüttesére vonatkozó koncepcióterv.

A koncepcióterv 2020.08.05-én bemutatásra került. A tervek számos, az épületegyüttes telepítésével, megvalósításának ütemezésével, funkciójával és építészeti megjelenésével kapcsolatos problémát vetettek fel, amelyeket a tervezés folytatása előtt tisztázni szükséges.

Az épületegyüttes sorsáról rendelkező 48/2020. (III.3) Önk. határozat visszavonása javasolt, amelyben az építési tevékenységek ütemezése tartalmazza a csárdaépület bontását is. A határozatban foglalt egyéb tartalmakat jelen előterjesztés pontosítja.

A döntésnek megfelelő beruházás forrásigényét a jövő évi költségvetésben tervezni szükséges. A tervezési költségeket a 2020. évi költségvetés Épülettervezés tartalék sora biztosítja.

A fentiek alapján, kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslatok közül a Képviselő-testület számára megfelelő verzió/k elfogadását.

Határozati javaslat I.
.../2020. (X. ...) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 48/2020. (III.3) Önk. határozatot visszavonja.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Az alsógödi Széchenyi csárda és csónakház engedélyezési és kiviteli tervei tartalmának meghatározásához az alábbi pontokban szükséges döntést hozni:

1. A tervezés mely épületrészekre terjedjen ki? A kivitelezés ütemezése.
2. A csónakház milyen tervezési programmal kerüljön megtervezésre?
3. A csárda milyen tervezési programmal kerüljön megtervezésre?

1. A tervezés mely épületrészekre terjedjen ki? A kivitelezés ütemezése.

1/A. verzió – A tervezési feladat csak a csónakház újjáépítése

Csak a csónakház kerüljön megtervezésre, a csárdaépületet a tervezés nem érinti. A csónakház építészeti kialakítása, tömegképzése, anyaghasználata hasonló a volt csónakházéhoz, illeszkedik a Széchenyi Csárdához.

1/B. verzió – Az egyes épületrészek tervezését egységként kezelve, egyidőben kell elvégezni, a kivitelezés időbeli ütemezését lehetővé tevő szerkezeti és funkcionális kialakítással.

Ezáltal lehetővé válik a beruházás pénzügyi és időbeli ütemezhetősége, a végeredmény funkcionálisan és építészeti-esztétikai szempontból egységes lesz.

1/C. verzió – Az épületegyüttes egyidejű tervezése egyidejű kivitelezést feltételezve

Az épületrészeket egységként kezelve a tervezést és kivitelezést egyidőben kell elvégezni a szabadabb telepítési lehetőségek és építészeti kialakítás, az egyszerűbb helyszíni organizáció és alacsonyabb kivitelezési költségek érdekében.

Határozati javaslat II.

„I/A. verzió”
.../2020. (X. ...) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2132 Göd, Béke u. 1. szám (hrsz. 525) alatti Széchenyi Csárda – csónakház épületegyüttes engedélyezési és kiviteli tervezése során csak a csónakház kerüljön megtervezésre, a csárdaépületet a tervezés ne érintse. A csónakház építészeti kialakítása, tömegképzése, anyaghasználata legyen hasonló a volt csónakházéhoz, illeszkedjék a Széchenyi Csárdához.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárást a fenti döntés figyelembevételével indítsa el.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének Épülettervezés tartalék

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: 2020.10.31.

Határozati javaslat III.

„I/B. verzió”
.../2020. (X. ...) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2132 Göd, Béke u. 1. szám (hrsz. 525) alatti Széchenyi Csárda – csónakház épületegyüttes engedélyezési és kiviteli tervezését az egyes épületrészeket egységként kezelve, egyidőben kell elvégezni, a kivitelezés időbeli ütemezését lehetővé tevő szerkezeti és funkcionális kialakítással.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárást a fenti döntés figyelembevételével indítsa el.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének Épülettervezés tartalék

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: 2020.10.31.

Határozati javaslat IV.

„I/C. verzió”
.../2020. (X. ...) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2132 Göd, Béke u. 1. szám (hrsz. 525) alatti Széchenyi Csárda – csónakház épületegyüttes engedélyezési és kiviteli tervezését az egyes épületrészeket egységként kezelve, egyidőben kell elvégezni, egy ütemben történő kivitelezést feltételezve.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárást a fenti döntés figyelembevételével indítsa el.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének Épülettervezés tartalék

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: 2020.10.31.

2. A csónakház milyen tervezési programmal kerüljön megtervezésre?

2/A. verzió – A csónakház tervezése az eredetivel közel megegyező építési helyen, funkcióval és befoglaló méretekkkel

A csónakházat az elbontott épület helyére tervezzük, azzal közel megegyező funkcióval és befoglaló méretekkkel, a GSE által jóváhagyott, aktualizált alaprajzi és tömegi elrendezéssel.

Helyiséglista tervezet

Csónaktároló	280	m2
Kabinok (26 db)	35	m2
Csónakmesteri iroda mosdóval	18	m2
Lapáttároló	55	m2
Raktár	12	m2
Tűzveszélyes anyag tárolás	2	m2
MK. mosdó	5	m2
Összesen:	407	m2
<i>Terasz</i>	<i>60</i>	<i>m2</i>

Költség várhatóan (bruttó 450 000 Ft négyzetméterárral számolva): **kb. 185 millió Ft.**

2/B. verzió – A csónakház a GSE bővített igényei szerinti tervezése, együtemű kivitelezésben

A csónakház eredeti funkcióját az Önkormányzat a GSE igényei szerint szándékozik bővíteni. A bővítés a helyszín adottsága miatt fölfelé, emeletráépítéssel oldható meg. A GSE elképzelése, hogy a Kajak-Kenu Szakosztálya téli edzéseinek helyszínét a csónakház épületébe helyezi át, ezt a fennálló helyhiány indokolja. Ezesetben a csónakház edzőteremmel, és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségcsoporttal bővül az alábbiak szerint (pályázati felhívás szerint teljes akadálymentesítéssel számolva):

Helyiséglista tervezet

Földszint

Csónaktároló	280	m2
Kabinok (26 db)	35	m2
Csónakmesteri iroda mosdóval	18	m2
Lapáttároló	55	m2
Raktár	12	m2
Tűzveszélyes anyag tárolás	2	m2
MK. mosdó	5	m2
Összesen:	407	m2
<i>Terasz</i>	<i>60</i>	<i>m2</i>

Emelet

Edzőterem	100	m2
Női edzői öltöző- zuhanyzó	12	m2
Férfi edzői öltöző- zuhanyzó	12	m2
Leány öltöző-zuhanyzó	40	m2

Fiú öltöző-zuhanyzó	40	m2
Akadálymentes öltöző-zuhanyzó	40	m2
Lépcsőház-lift	30	m2
Közlekedők	30	m2
MK. mosdó	5	m2
Összesen:	309	m2

Mindösszesen:	716	m2
----------------------	------------	-----------

Költség várhatóan kb. **430 millió Ft.** (600 000 Ft/m2)

2/C. verzió – A csónakház a GSE bővített igényei szerinti tervezése, ütemezhető kivitelezésben, a csárdafunkció megszűnésével

A 2/B. verzió ütemezhető létesítése. 1. ütem: Az elbontott csónakház pótlása az eredeti építési helyen. 2. ütem: A műszaki, esztétikai, funkcionális szempontból leromlott állapotú csárdarész helyén, annak elbontása után a GSE igényei szerinti bővítés megvalósítása. Ezen esetben a csárda funkció megszűnik. Igény esetén a vendéglátó funkciót a sportlétesítmény részét képező, de a strand közönségét is kiszolgáló büfé pótolhatja.

Becsült költség 1. ütem: 185 millió Ft, 2. ütem: 200 millió Ft, Összesen: **385 millió Ft**

Határozati javaslat V.

„2/A. verzió”
.../2020. (X. ...) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2132 Göd, Béke u. 1. szám (hrsz. 525) alatti csónakház épületét az elbontott épület helyére, azzal közel megegyező funkcióval és befoglaló méretekkel, és a GSE által jóváhagyott, aktualizált alaprajzi és tömegi elrendezéssel kívánja újjáépíteni.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a csónakház engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárást a fenti döntés figyelembevételével indítsa el.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének Épülettervezés tartaléka

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: 2020.10.31.

Határozati javaslat VI.

„2/B. verzió”
.../2020. (X. ...) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2132 Göd, Béke u. 1. szám (hrsz. 525) alatti új csónakház épületét az elbontott csónakház helyére, az eredeti funkciókat bővítve, a Gödi Sportegyesület által megfogalmazott igények szerinti – edzőteremre és annak kiszolgáló helyiségeire is vonatkozó – tervezési programmal kívánja újjáépíteni.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a csónakház engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárást a fenti döntés figyelembevételével indítsa el.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének Épülettervezés tartaléka

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: 2020.10.31.

Határozati javaslat VII.

„2/C. verzió”

.../2020. (X. ...) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2132 Göd, Béke u. 1. szám (hrsz. 525) alatti új csónakház épületét az elbontott csónakház és az elbontandó csárdaépület helyére, az eredeti funkciókat bővítve, a Gödi Sportegyesület által megfogalmazott igények szerinti – edzőteremre és annak kiszolgáló helyiségeire is vonatkozó – tervezési programmal kívánja újjáépíteni. A tervezést az Önkormányzat ütemezhetőségre vonatkozó igényének figyelembevételével kell végezni. Ütemezett kivitelezés esetén 1. ütem az elbontott csónakház pótlása az eredeti építési helyen, az eredetivel közel megegyező funkcionális kialakítással. 2. ütem a műszaki, esztétikai, funkcionális szempontból leromlott állapotú csárdarész helyén, annak elbontása után a GSE igényei szerinti bővítés megvalósítása.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a csónakház engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárást a fenti döntés figyelembevételével indítsa el.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének Épülettervezés tartaléka

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: 2020.10.31.

3. A csárda milyen tervezési programmal kerüljön megtervezésre?

A csónakház bontásával a csárda a fogyasztóterének 45 m²-es területét, kb. 80%-át elvesztette, jelenleg a téli időszakban 2-3 asztallal tud üzemelni az étterem, nincs téliesített része. Ezzel együtt szezonálisan üzemelni tud, főzőkonyhája egész évben működik.

A 2020. február 21-én kelt, az épületegyüttes műszaki és tartószerkezeti állapotáról szóló szakvélemény (1. melléklet) a csárdarész felújítását műszakilag lehetségesnek ítéli meg, de ennek a felújításnak a gazdaságosságát, és a végeredmény építészeti-esztétikai és funkcionális értékét kétségbe vonja. Fentiek okán a csónakház szükségszerű elbontása után, a csárda jelenlegi épületének bontását és egy új, egységes építészeti karakterű és funkcionális értelemben is a meglévő igényeket kielégítő épület létesítését javasolja.

3/A. verzió – a csárda épületrész bontásra kerül

A Képviselő-testület a csárda épületrész, mint vendéglátó funkció – adott esetben – ütemezhető megszűnéséről dönt. A tervezési feladat a csárdaépület elbontását is tartalmazza (lehet 1. vagy 2. ütemben). A döntést indokolhatja az épületrész erősen leromlott műszaki és esztétikai állapota, a gazdaságtalan felújíthatóság, a téliesített fogyasztótér hiánya, a bővítés esetén növekvő parkolófelületek, az Önkormányzat számára a csárda újjáépítésével járó nem kívánt pénzügyi teher, mindezek mellett az egységes, esztétikus építészeti megjelenésre való törekvés.

3/B. verzió – A csárda jelenlegi formájában megmarad

A csárdaépületet az Önkormányzat nem szándékozik újjáépíteni, tervezése nem része a leendő tervezési feladatnak. Az épületrész jelenlegi formájában megmarad. Az épületrész későbbi felújítása, esetleges bővítése az üzemeltetőre, bérlőre hárul. Ennek a választásnak hátránya, hogy az építészeti-esztétikai egység nem, vagy csak nehezen valósul meg.

3/C. verzió – Csárda tervezése kb. 150 m² alapterülettel

A Képviselő-testület a csárdaépület újjáépítéséről dönt. A tervezendő étterem kapacitását, helyigényét, költségeit jelenleg nem lehet pontosan meghatározni, mert az az üzemeltetői szándéktól nagyban függ, az alábbi tervezési programok bizonytalanok. Az újjáépítés a vendégszám növekedésével a kötelezően létesítendő parkolók számát megemeli, ami a terület adottságai révén többletköltséggel, a zöldterület rovására oldható meg.

A jelenlegi étterem alapterületével közel megegyező területen, kb. **150 m²-en 50 fő befogadására alkalmas vendégtér, és hozzá tartozó melegítőkonyha** és terasz helyezhető el.

A csárda 3/C. verzió szerinti újjáépítésének becsült költsége 600 000 forintos egységárral számolva **100 millió forint**.

3/D. verzió – Csárda tervezése kb. 270 m² alapterülettel

Jelenleg az épületrészben 200 fős főzőkonyha üzemel. Újjáépítés esetén mindenképpen megnövekedett

alapterülettel kell számolni, a jogszabályok szerint a főzőkonyha egymagában sem férne el a teljes meglévő alapterületen. A jelenlegi szabályokat figyelembe véve a 100-200 fős főzőkonyha helyigénye kb. 120 m². 100 fős fogyasztótér esetén az alapterület kb. 150 m², összesen kb. 270 m² + terasz.

A csárda 3/D. verzió szerinti újjáépítésének becsült költsége 600 000 forintos egységárral számolva kb. 170 millió forint.

Határozati javaslat VIII.

„3/A. verzió”

.../2020. (X. ...) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2132 Göd, Béke u. 1. szám (hrsz. 525) alatti Széchenyi Csárda épületrész, mint vendéglátó funkció igény szerint ütemezhető megszüntetését kezdeményezi.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Széchenyi Csárda – csónakház engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárást a fenti döntés figyelembevételével indítsa el.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének Épülettervezés tartaléka

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: 2020.10.31.

Határozati javaslat IX.

„3/B. verzió”

.../2020. (X. ...) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2132 Göd, Béke u. 1. szám (hrsz. 525) alatti csárda épületrészt az Önkormányzat nem szándékozik újjáépíteni vagy elbontani, tervezése nem része a csónakház tervezési feladatának, az épületrész jelenlegi formájában megmarad.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a csónakház engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárást a fenti döntés figyelembevételével indítsa el.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének Épülettervezés tartaléka

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: 2020.10.31.

Határozati javaslat X.

„3/C. verzió”

.../2020. (X. ...) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2132 Göd, Béke u. 1. szám (hrsz. 525) alatti csárda épületrészt a jelenlegi konyha-étterem helyén, annak alapterületével közel megegyező területen, kb. 150 m²-en 50 fő befogadására alkalmas vendégtér, és hozzá tartozó melegítőkonyha – szükség esetén ütemezhető – újjáépítését kezdeményezi.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Széchenyi Csárda – csónakház engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárást a fenti döntés figyelembevételével indítsa el.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének Épülettervezés tartaléka

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: 2020.10.31.

Határozati javaslat XI.

„3/D. verzió”

.../2020. (X. ...) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2132 Göd, Béke u. 1. szám (hrs. 525) alatti csárda épületrészt a jelenlegi konyha-étterem helyén, annak alapterületét bővítve, kb. 270 m²-en 100 fő befogadására alkalmas vendégtér, és hozzá tartozó főzőkonyha – szükség esetén ütemezhető – újjáépítését kezdeményezi.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Széchenyi Csárda – csónakház engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó beszerzési eljárást a fenti döntés figyelembevételével indítsa el.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének Épülettervezés tartaléka

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: 2020.10.31.

Göd, 2020. szeptember 15.

Tisztelettel:

Ujlaki Anikó
Beruházási és városüzemeltetési
osztályvezető

HATÁROZAT

48/2020. (III. 3.) Képviselő-testületi határozat

"A „Göd, Csónakház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban kötött szerződés felbontása, további teendők a csónakház és a csárda épületével kapcsolatban"

48/2020. (III. 3.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

az alábbi döntést hozza:

Göd Város Önkormányzata a tervezési és újjáépítési munkarészek elvi ütemezését az alábbiak szerint elfogadja:

Tervezés:

1. Bontási kiviteli terv a csónakházra – mihamarabb – március közepe
2. Helyszínrajzi szintű koncepcióterv
3. Vázlatterv
4. Csónakház engedélyezési, kivitelezési terv – 2-4. pont: június vége
5. Étterem engedélyezési, kivitelezési tervei

Az építési tevékenységek ütemezése:

1. Csónakház bontása: május végéig
2. Csónakház építés közbeszerzése: augusztus közepéig
3. Csónakház kivitelezés befejezése: 2021. március vége
4. Csárda bontása: 2021. ősz
5. Csárda építése: 2022.

Felelős: polgármester

Hivatali felelős: jegyző, főépítész

Határidő: azonnal

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal, Felelős: polgármester, Hivatali felelős: jegyző

Határidő: azonnal, Felelős: Főépítész

K. m. f.

A kivonat hitelűl: jegyzőkönyvvezető



**Göd Város Önkormányzata polgármesterének
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében hozott**

91/2020. (V. 15.) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése alapján - Göd Város Önkormányzatának polgármestere a fennálló veszélyhelyzetben úgy dönt, hogy


a 48/2020 (III.3.) számú Képviselő-testületi határozat végrehajtása érdekében „Az alsógödi csónakház és csárda újjáépítéséhez koncepcióterv készítése” tárgyban tervezési szerződés megkötését kezdeményezi. A tervezési munka fedezetét, bruttó 720 000 forintot Göd Város a 2020. évi Épülettervezés tartalékából biztosítja.

**Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal**

Göd, 2020. május 15.



Balogh Csaba
polgármester



dr. Szinay József
címzetes főjegyző