





ELŐLAP

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:	Javaslat Pest Megye Önkormányzata által nyújtott egyedi támogatásokkal kapcsolatban	
Az előterjesztés tartalma:	A Szódi és Áldás utca fásítására vonatkozó támogatási szerződés módosítása, valamint a Dunapart Nyaralóházak felújítását célzó támogatási kérelem benyújtása	
Ülés fajtája*:	nyílt	
Előterjesztő neve:	Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető	
Az előterjesztést készítette:	Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 	Almási Gáborné Márk Eszter ov. helyettes, mű-i ügyintéző 
	dr. Juhász Judit pályázati referens 	
Személyi érintettség esetén a zárt ülés kérésére vonatkozó nyilatkozatra utalás:	-	
Az előterjesztés beadásának dátuma**:	2022.12.07.	
Sürgősség indoka:		
Átadás formája:	Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban kötelező.	
Tárgyalja:	Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/> Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság <input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület <input checked="" type="checkbox"/>	
Szerepelt-e korábbi napirenden:	NEM: <input type="checkbox"/>	IGEN: <input checked="" type="checkbox"/> Az előző döntés eredménye (határozatszám): 130/2022 (VI.30) Kt. határozat, 2022.11.24-i Kt. ülés Előzmények mellékletként csatolva:
Pénzügyi állásfoglalást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/> Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:
Jogi állásfoglalást igényel:	NEM: <input checked="" type="checkbox"/>	IGEN: <input type="checkbox"/> Véleményező jogász:
Tanácsnoki vélemény:	Városüzemeltetési tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
	Sport és vízügyi tanácsnok	EGYETÉRT: <input type="checkbox"/> NEM ÉRT EGYET: <input type="checkbox"/>
Több alternatív határozati vagy rendeleti javaslat:	VAN:	NINCS: x
A határozat végrehajtásáért felelős személy megnevezése:	polgármester, jegyző	
A végrehajtási határidő megjelölése (reális időpont):	2022.12.31.	
A napirend tárgyalásához tanácskozási joggal meghívandók:		
Jegyzői ellenjegyzés:	Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: <input type="checkbox"/> Megjegyzés:	
	Képviselő-testületi tárgyalásra alkalmas: <input checked="" type="checkbox"/>	 jegyző

* nyílt vagy zárt

** jegyzőkönyvvezető tölti ki

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzatának
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága,
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága, valamint
Képviselő-testülete
soron következő rendes ülésére

Tárgy: Javaslat Pest Megye Önkormányzata által nyújtott egyedi támogatásokkal kapcsolatban

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

I. Szódi utca és Áldás utca fásítása

Előzmények: Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 130/2022 (VI.30.) Ök. határozatával döntött arról, hogy felhatalmazza a polgármestert Pest Megye Önkormányzatához történő egyedi támogatási kérelem benyújtására a gödi Szódi utca és Áldás utca fásítása/zöldítése céljából.

Pest Megye Önkormányzata a kérelmet támogatta és 2022. november 06-án, 927-8/2022 számon támogatási szerződést kötött az Önkormányzattal.

A támogatási szerződés alapján a támogatott tevékenység - előkészítő munkálatok és 47 db berkenye fa ültetése - megvalósításának határideje 2022. december 31.

A kivitelezés megvalósítására beszerzési eljárást indítottunk, azonban a megadott határidőig nem érkezett be egyetlen ajánlat sem, ezért új ajánlati felhívást kellett kiírnunk.

Az új eljárás lezárása folyamatban van, ajánlat nem érkezett be, ezért - valamint a faültetéshez kedvezőtlen időjárásra tekintettel - a munkálatokat nem fogjuk tudni a szerződésben megadott határidőig megvalósítani.

Fentiekre tekintettel szeretnénk kérelmezni Pest Megye Önkormányzatától a támogatási szerződés módosítását a támogatott tevékenység határidejének 2023. május 31-re történő módosítása tekintetében. A kérelem a határidő hosszabbításon kívül a műszaki tartalmat, valamint a szerződés egyéb pontjait változatlan formában kívánja fenntartani.

II. Duna-part Nyaralóházak felújítására támogatási kérelem benyújtása

Előzmények: A Képviselő-testület a 2022. november 24-i rendes testületi ülésen tárgyalta a Duna-part Nyaralóházak felújításának lehetőségét és annak finanszírozására Pest Megye Önkormányzatához egyedi támogatási kérelem benyújtásának lehetőségét.

A Képviselő-testület a határozathozatalt e tárgyban mellőzte és felkérte a Beruházási és Városüzemeltetési Osztályt a kérelem benyújtásához szükséges konkrét műszaki tartalom és költségvetés kidolgozására.

A Településellátó Szervezet a Beruházási és Városüzemeltetési Osztály kérelmére elkészítette a 27 db faház felújításához szükséges becsült költségtervet, amely tartalmazza az általuk kalkulált anyagdíj, illetve munkadíj összegét. A költségek meghatározásánál külső vállalkozó által elvégzett munkadíj került figyelembe vételre, mivel a Településellátó Szervezet kapacitáshiány miatt nem tudja a munkát teljes körűen elvégezni.

A Településellátó Szervezet által becsült 27.197.732,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 34.541.120,-Ft összeg 2022. május-i árak alapján került meghatározásra. Tekintettel az infláció és az alapanyagárak várható további növekedésére, javasoljuk a támogatási kérelmet a becsült költség 30%-kal növelt összegével, azaz bruttó 44.903.456,-Ft, kerekítve 45 M Ft összegű támogatás igénylésére benyújtani.

Fentiek alapján kérjük az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslat I.
.../2022. (...) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi a Pest Megye Önkormányzatával 2022. november 06. napján kötött 927-8/2022 sz. Támogatási szerződés módosítását a tekintetben, hogy a megvalósítás határideje 2023. május 31-e legyen. A határidő hosszabbításon kívül a műszaki tartalmat, valamint a szerződés egyéb pontjait változatlan formában kívánja fenntartani.

**Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: 2022.12.31.**


Határozati javaslat II.
.../2022. (...) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, hogy nyújtson be egyedi támogatási kérelmet Pest Megye Önkormányzatához a Duna-part Nyaralóházak felújításához szükséges bruttó 45 M Ft összegű forrás biztosítása céljából.

**Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: 2022.12.31.**

Göd, 2022. december 07.

Tisztelettel:


Virok-Ujlaki Anikó
Beruházási és városüzemeltetési
osztályvezető

- [Főoldal](#)
- [EDtR](#)
- [Tudásbázis](#)
- [Kapcsolat](#)

130/2022. (VI. 30.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: Döntés Pest Megye Önkormányzatához benyújtandó egyedi támogatási kérelmekkel kapcsolatban
130/2022. (VI. 30.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy dönt, felhatalmazza a polgármestert, hogy Pest Megye Önkormányzatához egyedi támogatási kérelmet nyújtson be az alábbi célokra:

- a) **Göd, Szódi és Áldás utca fásítása/zöldítése, a Gödi zöld-fenntarthatósági alap forráskeretének terhére.**
- b) **Gödi kiserdő fejlesztésére (1. ütem), a Gödi zöld-fenntarthatósági alap forráskeretének terhére bruttó 30.000.000,- Ft összegben.**
- c) **A megvalósult 2021. évi zöldberuházások (kifizetések) utófinanszírozása, bruttó 20.000.000,- Ft összegben, a Gödi zöld-fenntarthatósági alap forráskeretének terhére.**
- d) **Göd, Bozóky Gyula tér ÉNY-i térség környezet- és térrendezése, a Gödi zöld-fenntarthatósági alap forráskeretének terhére.**
- e) **Göd, Duna út járda felújítása (Pesti út-Jósika u. közötti szakaszon), a Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap forráskeretének terhére.**
- f) **Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út járda építése (az autómosó és a Rómaiak útja közötti szakaszon), a Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap forráskeretének terhére.**
- g) **Göd, Nemeskéri-Kiss Miklós út (2. ütem) csapadékvíz-elvezetés építése (az autómosó és a Rómaiak útja közötti szakaszon), a Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap forráskeretének terhére.**
- h) **Göd, Pesti út járda felújítása (Köztársaság út és a Táncsics Mihály u. közötti szakaszon), a Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap forráskeretének terhére.**
- i) **Göd, Alagút utca járda felújítása (az alagút és Mikszáth Kálmán utca közötti szakaszon), a Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap forráskeretének terhére.**
- j) **Göd, Nemeskéri-K. M. út és Samsung gyár közötti területen egységes zöldfelület létrehozásához szükséges előtanulmány elkészítése a Gödi zöld-fenntarthatósági alap forráskeretének terhére. Felkéri a polgármestert, hogy a pontos területek meghatározására kezdeményezzen egyeztetést Pest Megye Önkormányzatánál.**
- k) **Göd, Béke út járda felújítása (a vasút és az Arany J. utca közötti szakaszon), a Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap forráskeretének terhére.**

Felelős: polgármester

Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

[« Vissza](#)

[Vissza a főmenübe](#)

© [Globomax Zrt.](#) | 2009 - Minden jog fenntartva!

Faházak felmérése 2022.05.26.:

Faház száma:	Faház mérete:	Külső festés:	Belső festés:	Ablak mázolás	Ajtó mázolás	Külső burkolat javítás	Vízvető festés, csere	Beton javítás	Terasz PVC csere	Zuhany lábazat javítás	Villám védelem ell.	ÉV, EBF ell.	Egyéb
1.	K	X		3+2	1+1		X		X				
2.	K	X	X	2+2	1+1	X	X	X	X				
3.	K	X	X	2+2	1+1	X	X	X	X				pala törött
4.	K	X	X	2+3	1+1		X	X	X				terasz oszlop, villám védőcső
5.	K	X		2+3	1+1	X	X	X	X				
6.	K	X	X	2+3	1+1	X	X	X	X				
7.	K	X	X	2+3	1+1		X	X	X				beázik (pala törött?)
8.	K	X	X	2+3	1+1	X	X	X	X				Külső deszka cserek (10db)
9.	K	X	X	2+3	1+1	X	X	X	X				
10.	K	X	X	2+3	1+1		X	X		X			pala csere, szűnyogháló
11.	K	X	X	2+1	1+1		X	X	X				
12.	N	X	X	2+3	1+1	X	X	X	X				
13.	N	X	X	2+3	1+1	X	X	X					
14.	N	X		2+3	1+1	X	X	X	X				
15.	N	X		2+3	1+1	X	X			X			terasz oszlop
16.	N	X		2+3	1+1	X	X		X	X			szűnyogháló
17.	N	X	X	2+3	1+1	X	X		X	X			
18.	N	X	X	2+3	1+1		X	X	X	X			lépcső javítás
19.	N	X		2+3	1+1	X	X	X	X				
20.	N	X		2+3	1+1		X	X	X	X			
21.	N	X		2+3	1+1	X	X	X	X				terasz oszlop
22.	N	X		2+3	1+1	X	X	X	X				
23.	N	X		2+3	1+1	X	X	X	X	X			
24.	I	X	X	2+4	2+2	X	X	X	X	X			pala kúp
25.	N	X		3+1	1+1		X		X	X			szűnyogháló
26.	N	X		2+3	1+1		X		X				
27.	N	X		2+3	1+1		X						
28.	K	X	X	2+1	1+1		X		X				Fürdő mennyezet csere

K - kicsi
N - nagy
I - iker

nagy
ablak+kis
ablak
egyszárnyú
+kétszárnyú

Méretetek:

	Alapterület (m2):		Magasság (m):		Belső felület (m2)	Külső felület (m2)	Ajtó felület (m2):		Ablak felület (m2):		Összes falfelület (m2)	
	Belső	Terasz	Belső	csúcs			egyszárnyú	kétszárnyú	kicsi	nagy	Belső	Külső
Kis faház	12	17,92	2,3	4,9	73,06	56,92	0,9	1,8	0,4	3,6	877	683
Nagy faház	15	25,6	2,3	4,9	80,74	63,82	0,9	1,8	0,4	3,6	1 211	957,3
Iker faház	1	35,84	2,3	4,9	146,12	102,34	0,9	1,8	0,4	3,6	146	102,3